

OPALEN

Start för arbetet med elbilsladdning måndag 13/5

Arbetet kommer att ske i etapper med några garagelängor i taget veckovis, för att underlätta parkeringssituationen.

Garagen måste vara tömda inför den veckan som etappen påbörjas.

Absolut viktigast är det vid väggen längst in i garagen, inga hyllor och annat får finnas kvar där.

Etappernas indelning blir:


V20 - **Röd** markering

V21 - **Grön** markering

V22 - **Gul** markering

V23 - **Blå** markering

V24 – Övrigt arbete med elcentraler, markarbeten mm.



Ansvarig och kontaktperson: Thomas Mickelsson

Mail: kontakt@laddboxdirekt.se

Tel: 0709111647

MickElservice AB
mickelservice.se

I samarbete med Elaway